

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ПАВЛОВКА
МАРКОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

09 января 2023 года

№ 2/1

**«Об утверждении «Дорожной карты»
и Медиа-плана по подготовке и проведению
капитального ремонта здания МОУ-СОШ с. Павловка»**

С целью проведения ремонтных работ по капитальному ремонту и оснащению здания МОУ-СОШ с. Павловка в рамках программы «Модернизация школьных систем образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта МОУ-СОШ с. Павловка (Приложение 1).
2. Утвердить медиа-план по подготовке и проведению капитального ремонта МОУ-СОШ с. Павловка (Приложение 2).
3. Рабочей группе по организации деятельности школы во время капитального ремонта:
 - 3.1. Обеспечить подготовку здания школы к проведению капитального ремонта.
 - 3.2. Обеспечить подготовку и организацию образовательного процесса на период капитального ремонта в соответствии с требованиями законодательства об образовании.
4. Седелкину А. Н., учителю информатики разместить данный приказ на официальном сайте МОУ-СОШ с. Павловка.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Обручева Е. В.



С приказом ознакомлен  9.01.23

**Приложение 1 к приказу
№ 2/1 от 09.01.2023**

План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта МОУ СОШ с. Павловка Марковского района Саратовской области в 2023 году

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1.	Создание школьной рабочей группы по организации деятельности школы во время капитального ремонта	Январь 2023 г.	Администрация ОУ	
2.	Организация на школьном уровне «горячей линии», информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем ремонте, о сроках его проведения; об особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	В течение всего периода капитального ремонта	Администрация ОУ, рабочая группа	
3.	Утверждение Плана работы и издание приказа	Январь 2023 г.	Администрация ОУ	
4.	Разработка мероприятий и графика перевоза, переноса и складирования мебели и оборудования ОУ на период капитального ремонта	Не позднее 1 февраля 2023 года	Администрация ОУ, завхоз	Определение складских помещений (мастерской), привлечение активных родителей для организации погрузочно-разгрузочных работ и перевозки мебели, оборудования
5.	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников, выявление подлежащих списанию, списание изношенного. Определение потребности и составления заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта. Проведение анализа потребности обновления в ОУ 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности	Не позднее 1 февраля 2023 года	Администрация ОУ, завхоз, библиотекарь	
6.	Обеспечение обновления в ОУ после капитального ремонта	Не позднее 01 сентября 2023	Администрация ОУ,	

	100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности	года	библиотекарь	
7.	Проведение анализа потребностей обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), как участника капитального ремонта	Не позднее 15 февраля 2023 года	Администрация ОУ, завхоз	
8.	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ утверждённых постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Не позднее срока окончания капитального ремонта	Администрация ОУ, рабочая группа	
9.	Формирование плана обеспечения дополнительного образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 3 года в соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ» и (или) обучение управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников объектов капитального ремонта	Не позднее 1 апреля 2023 года	Администрация ОУ	
10.	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, в количестве 18 человек, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	Не позднее 1 ноября 2023 года	Администрация ОУ	
11.	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса	Не позднее 01.03.2023 года	Администрация ОУ	
12.	Информирование всех участников образовательного процесса об организации учебного процесса в третьем триместре	Не позднее 15.02.2023 года	Администрация ОУ	
13.	Контроль учебной и воспитательной деятельности,	В течении всего периода	Администрация ОУ	

	подготовки к экзаменам, контрольным работам, проведения ВПР, промежуточной аттестации, последнего звонка, подготовка и организация ГИА, ЕГЭ,	проведения капитального ремонта	
14.	Подготовка и вручение аттестатов, внесение сведений в ФИС ФРДО	Июнь 2023 года	Администрация ОУ
15.	Составление схемы и графика организации горячего питания учащихся	Не позднее 01.03.2023 года	Администрация ОУ, завхоз
16.	Составление и утверждение плана по подготовке здания школы к капитальному ремонту	Не позднее 01.02.2023 года	Администрация ОУ, завхоз
17.	Уведомление работников школ об изменении условий труда	Не позднее 10.03.2023 года	Администрация ОУ, завхоз
18.	Фиксирование последних данных счетчиков по теплоэнергоресурсам	Не позднее 30.03.2023 года	Администрация ОУ, завхоз
19.	Внесение процедуры проведения открытого конкурса на проведение капитального ремонта в соответствии с ФЗ-44 в план-график	До 1 февраля 2023 года	Администрация ММР
20.	Процедура проведения открытого конкурса на проведение капитального ремонта в соответствии с ФЗ	До 1 февраля 2023 года	Администрация ММР
21.	<p>Виды ремонтных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт кровли; - ремонт фасада, отмостки, крыльцо - ремонт водоснабжения; - ремонт канализации; - ремонт отопления, теплового узла; - ремонт вентиляции; - внутренний ремонт, прочие работы; - АПС, СОУЭ, интернет; - ремонт электрики; - ремонт подвального помещения; - пожарные лестницы. 	До 05 августа 2023 года	Строительная организация – подрядчик, администрация ОУ
22.	Подписание актов приемки – сдачи работ по капитальному ремонту	До 15 августа 2023 года	Глава ММР
23.	Участие в межведомственном взаимодействии по вопросам контроля за проведением капитального ремонта здания	В течение всего периода проведения капитального ремонта	Рабочая группа

24.	Контроль проведения строительно-монтажных работ в соответствии с планом – графиком	В течение всего периода проведения капитального ремонта	Рабочая группа	
25.	Контроль наличия сертификатов соответствия строительных материалов и оборудования, отвечающие требованиям РПН ГПН у подрядчика	В течение всего периода проведения капитального ремонта	Рабочая группа	
26.	Организация мероприятий образовательного процесса в здании после капитального ремонта	В течение всего периода проведения капитального ремонта	Рабочая группа	
27.	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ	В течение всего периода проведения капитального ремонта	Рабочая группа	

**Приложение 2 к приказу
№ 2/1 от 09.01.2023**

Медиа – план

по подготовке и проведению капитального ремонта задания МОУ СОШ с. Павловка Марковского района Саратовской области

№	Наименование мероприятия	Сроки	СМИ	Форма сопровождения
1	Информация о начале реализации проекта по капитальному ремонту здания школы	Январь 2023 года	Интернет – ресурсы, социальные сети	Новости, анонс
2	Заседание рабочей группы	постоянно	очно	Фоторепортажи, новости, анонсы, рассмотрение предложений,
	Заседание Совета родителей			
	Заседание Совета обучающихся			
	Проведение родительских собраний			
3	Презентация проекта капитального ремонта для различных аудиторий (обучающиеся, работники школы, родители (законные представители))	Февраль – март 2023 года	Интернет – ресурсы, социальные сети	Фоторепортажи, макеты, проекты
4	Ремонт здания, монтаж и установка оборудования в соответствии с рассмотренным дизайн-проектом	Не позднее 15 августа 2023 года	Интернет – ресурсы, социальные сети	Фоторепортажи
5	Окончание ремонта здания школы; установка и настройка оборудования; приемка	До 15 августа 2023 года	Печатные СМИ, Интернет – ресурсы, социальные сети	Статьи, фоторепортажи
6	Торжественное открытие	1 сентября 2023 года	Печатные СМИ, Интернет – ресурсы, социальные сети	Статьи, фоторепортажи
7	Поддержание престижа школы и общее информационное сопровождение	постоянно	Печатные СМИ, Интернет – ресурсы, социальные сети	Статьи, фоторепортажи