

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05.12.2022 г. № 2330

Об утверждении «Дорожной карты» по проведению капитального ремонта в 2023 году в МОУ-СОШ с. Павловка Марковского муниципального района Саратовской области

В целях своевременной организации проведения мероприятий по капитальному ремонту в МОУ-СОШ с. Павловка Марковского муниципального района в рамках государственной программы «Модернизация школьных систем образования» в 2023 году, на основании Устава Марковского муниципального района, администрация Марковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Дорожную карту» по проведению капитального ремонта в 2023 году в МОУ - СОШ с. Павловка Марковского муниципального района Саратовской области согласно приложению № 1.
2. Назначить ответственного за реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта в 2023 году в МОУ-СОШ с. Павловка Марковского муниципального района Саратовской области согласно приложению № 2.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Марковского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского  
муниципального района



Д.Н. Романов

Приложение № 1  
к постановлению  
администрации Марковского  
муниципального района  
от 05.12.2022 г. № 2330

Муниципальный план («дорожная карта») мероприятий по модернизации школьных систем общего образования государственной программы «Развитие образования» на 2023 год  
МОУ - СОШ с. Павловка Марковского района Саратовской области

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Заключение соглашения с Министерством образования Саратовской области: согласование объемов средств, распределение средств на обязательства региона (антитеррор, КПК, учебники)	до 25.01.2023г.	Администрация Марковского муниципального района Комитет образования администрации Марковского муниципального района
Подготовка конкурсных процедур, разработка технических заданий, объявление конкурсных процедур	до 01.02.2023г.	Администрация Марковского муниципального района Комитет образования администрации Марковского муниципального района
Организация учебного процесса на период ремонта	апрель-май 2023г.	Комитет образования администрации Марковского муниципального района Руководитель общеобразовательной организации
Начало ремонтных работ	не позднее 27.03.2023г.	Администрация Марковского муниципального района
Завершение ремонтных работ	не позднее 15.08.2023г.	Администрация Марковского муниципального района
100% кассовое освоение	до 01.09.2023г.	Администрация Марковского муниципального района

Глава Марковского  
муниципального района

Д.Н. Романов

\\192.168.0.123\машбюро\2022\постановления\ноябрь\Рт220 301122 №2330.doc



Приложение № 2  
к постановлению  
администрации Марковского  
муниципального района  
от 05.12.2022 г. № 2330

Муниципальный район	Ответственный за реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2023 году в соответствии с дорожной картой				
	ФИО	Должность	Место работы	Контактная информация	
				Мобильный телефон	e-mail
Марковский муниципальный район	Петличенко Иван Александрович	Начальник отдела по вопросам материально – технического обеспечения комитета образования администрации и Марковского муниципального района	Комитет образования администрации Марковского муниципального района	89371498866	upobrmarx1@yandex.ru

Глава Марковского  
муниципального района



Д.Н. Романов